

## DODATOK Č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov

---

### Článok I. Zmluvné strany

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Obec Pribeník</b>
So sídlom:	S. Petöfihu 276, 076 51 Pribeník
Zastúpený:	Ing. Ernest Fedor, starosta obce
IČO:	00 331 856
DIČ:	202 073 0525
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu-predfinancovanie:	SK17 0200 0000 0000 0172 3622
Číslo účtu-refundácia:	SK34 0200 0000 0040 2656 5753
Tel.:	+421 566284200
E mail:	obecpribenik@stoline.sk

*Ďalej len Objednávateľ*

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>IZOLEX BAU s.r.o.</b>
So sídlom:	Bačíkova 7, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Richard Havrilla - konateľ
Zápis v registri:	OS Košice I., odd: Sro., vl.č. 7377/V
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Richard Havrilla - konateľ
technických:	Ing. Rastislav Jurko
IČO:	31 721 770
DIČ:	202 049 3717
IČ DPH:	SK2020493717
Bankové spojenie:	TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu:	SK72 1100 0000 0029 2285 9371
Tel.:	0903 655 214
E mail:	izolex@izolex.sk

*Ďalej len Zhotoviteľ*

### Článok II. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2019 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy - Pribeník“, je:

#### a) Zmena počtu kusov položky

Položka v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 k ZoD. Časť ZL 03 – SO 02 – MŠ Zateplenie strechy, PSV – Práce a dodávky PSV, diel 767 – Konštrukcie doplnkové kovové, položka 66 – Strešný výlez VELUX CXP 90x120 cm, S04E pre plochú strechu sa mení na počet 0ks. Cena položky 0€.

#### b) Zámena položky

Administratívnou chybou došlo k zámene položiek a ceny v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 k ZoD, časť ZL 04 - SO 02 Otvorové konštrukcie, PSV – Práce a dodávky PSV, diel 766 – Konštrukcie stolárske.

Aktuálne znenie položiek:

P. č.	Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
14.	Plastové okno štvorkrídlové OS+O, rozmer 2020x1710 mm (vxš)izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 – 6 komorový profil	ks	2	400,00	800,00
15.	Plastové okno štvorkrídlové OS+O, rozmer 2100x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	2	162,00	324,00

Správne znenie položiek:

P. č.	Popis	MJ	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
14.	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1640x1140 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	2	402,00	804,00
15.	Plastové okno štvorkrídlové OS+O, rozmer 2020x1710 mm (vxš)izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 – 6 komorový profil	ks	2	400,00	800,00

**c) zmena čl. V. CENA DIELA, bod 5.1 Zmluvy o dielo**

Čl. V. CENA DIELA, bod 5.1, zmluvy o dielo sa Dodatkom č. 2 upravuje nasledovne:

**Pôvodné znenie:**

5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena bez DPH                    422 255,28 EUR  
DPH vo výške 20%            84 451,06 EUR  
Cena s DPH                      506 706,34 EUR

(slovom: päťstošesťtisícšesťstošesť Eur a 34 centov)

**Nové znenie:**

5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena bez DPH                    421 279,29 EUR  
DPH vo výške 20%            84 255,85 EUR  
Cena s DPH                      505 535,14 EUR

(slovom: päťstopäťtisícpäťstotridsaťpäť Eur a 14 centov)

### Článok. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Dodatku č. 2

- 1) Ostatné ustanovenia Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. 1/2019 nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1/2019 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy - Pribeník“, zo dňa 24.06.2019
- 2) Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2019 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po jeho odsúhlasení zo strany poskytovateľa NFP, t.j. po obdržaní pozitívnej správy z kontroly tohto dodatku.
- 4) Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s zatvorením tohto dodatku súhlasia.