

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, (ďalej len "zmluva")

ČLÁNOK 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obec Pribeník**
Sídlo: Petófiho 276, 076 51 Pribeník
Zastúpený: Ing. Ernest Fedor, starosta obce
IČO: 00331856
DIČ: 2020730525

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: **NAJ-STAV s.r.o.,**
Sídlo: Vinné 3063, 072 31 Vinné
Zastúpený: Ing. Ján Sciranko, konateľ
IČO: 45875669
DIČ: 2023116843
IČ DPH: SK2023116843

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

V zmysle ustanovenia §18 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní je možné uzavrieť zmenu zmluvy (dodatok) pokiaľ sa nenarušila rovnováha finančného limitu uplatnenej metódy verejného obstarávania. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 12 bodu 2. predmetnej zmluvy o dielo zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1.

Zdôvodnenie dodatku č.1:

Uzatvoreniu dodatku k pôvodnej zmluve predchádzalo rokovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom na úpravu rozsahu stavebných prác – požiadavka zhotoviteľa o zväčšenie plochy pokládky vyrovnávacej vrstvy asfaltobetónom, kvôli lepšiemu vypsádovaniu vozovky a z toho vyplývajúceho odtoku vody z vozovky. Z uvedeného sú vyplývajúce množstevné zmeny v pôvodnom rozpočte.

Zmena rozsahu stavebných prác, navyše požadované množstvo prác zo strany objednávateľa:

- vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom – zväčšenie objemu prevedených prác,

Výkaz výmer a rozpočet bol po úprave prijatý oboma zmluvnými stranami.

Doplnenie a zmena článku 3 Predmet zmluvy o bod 5, ktorý znie:

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať práce navyše na základe špecifikácie určenej výkazom výmer za rozpočtovanú cenu a dohodnutých podmienok objednávateľa, ktorých rozsah je určený Prílohou č. I k tomuto Dodatku č. 1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Zmena článku 5 Zmluvná cena, bod. 3, ktorý znie:

5.3 Zmluvná cena za dodanie celej zákazky je určená v eurách nasledovne:

cena bez DPH	36 291,86
DPH 20 %	7 258,37
cena spolu s DPH	43 550,23
slovom štyridsaťtritisícpäťstopäťdesiat eur a dvadsaťtri centov vrátane DPH.	

Záverečné ustanovenia:

1. V ostatných článkoch sa zmluva o dielo nemení a zostáva týmto dodatkom nedotknutá.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

V Pribeníku, dňa:

Vo Vinnom, dňa:

.....
Ing. Ernest Fedor, za objednávateľa

.....
Ing. Jan Sciranko, za zhotoviteľa